**República Dominicana**
***MINISTERIO DE AGRICULTURA***
***Dirección General de Ganadería***
**Oficina de Planificación y Desarrollo**
**‘’Año del Desarrollo Agroforestal’’**

**Programas de Desarrollo del Sector Pecuario Dominicano**

**Programas y Proyectos de Extensión y Fomentos en Ejecución**

**1.-Nombre del Proyecto**.- Programa de Mejoramiento de la Ganadería Lechera de la República Dominicana (MEGALECHE)

**Calendario de Ejecución de las Actividades.-**

| Actividades | Meses | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | Jl | A | S | O | N | D |
| I. **Capacitación y extensión** | | | | | | | | | | | | |
| Visitas a finca | | | | | | | | | | | | |
| Monitoreo de Centro de Acopio | | | | | | | | | | | | |
| Talleres elaboración de quesos | | | | | | | | | | | | |
| Charlas | | | | | | | | | | | | |
| Giras educativas | | | | | | | | | | | | |
| Días de campo | | | | | | | | | | | | |
| Capacitaciones a técnicos | | | | | | | | | | | | |
| Capacitaciones a Productores | | | | | | | | | | | | |
| Cursos de inseminación artificial | | | | | | | | | | | | |
| Cursos sobre calidad de leche | | | | | | | | | | | | |
| Charlas de reproducción | | | | | | | | | | | | |
| Asistencia la finca escuela | | | | | | | | | | | | |
| Asistencia fincas sistemas silvopastoril | | | | | | | | | | | | |
| Financiamiento sala de ordeño | | | | | | | | | | | | |
| Cursos sobre conservación de pastos y forrajes | | | | | | | | | | | | |
| Charla sobre cambio climático | | | | | | | | | | | | |
| **II. Fomento de pastos** | | | | | | | | | | | | |
| **Ventas de semilla de pastos** | | | | | | | | | | | | |
| Semilla Sinaí | | | | | | | | | | | | |
| Semilla Tanzania | | | | | | | | | | | | |
| Semilla Camerún | | | | | | | | | | | | |
| Siembra de pasto de corte Merker | | | | | | | | | | | | |

**II.-Nombre del Proyecto**.- Programa de Extensión y Fomentos de Especies Pecuaria.

**Calendario de Ejecución de las Actividades.-**

| Actividades | Meses | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | Jl | A | S | O | N | D |
| Capacitación Continua Técnicos | | | | | | | | | | | | |
| Reuniones con Organizaciones de productores | | | | | | | | | | | | |
| **Especies apícolas.** Reestructuración Centro Mejoramiento Genético de Abejas Reinas San Luis | | | | | | | | | | | | |
| Reuniones Técnicas apicultores | | | | | | | | | | | | |
| **Capacitaciones Productores:** | | | | | | | | | | | | |
| Charlas | | | | | | | | | | | | |
| Giras educativas | | | | | | | | | | | | |
| Demostración de Métodos (apiarios demostrativos) | | | | | | | | | | | | |
| Demostración de Resultados (apiarios demostrativos) | | | | | | | | | | | | |
| Capacitaciones Procesadores y Exportadores | | | | | | | | | | | | |
| Continuación Actualización Marco Legal Apicultura | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración Protocolos para Programas Sanitarios Enf. de las abejas. | | | | | | | | | | | | |
| Instalación 2 apiarios centinelas en la frontera norte. | | | | | | | | | | | | |
| Eventos anuales (Exp. Feria Agropecuaria Nacional, Concurso Nacional Mieles, | | | | | | | | | | | | |

**Calendario de Ejecución Especies Cunícola**

| Actividades | Meses | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | Jl | A | S | O | N | D |
| Capacitación Continua Técnicos | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración Plan de Manejo Cunícola | | | | | | | | | | | | |
| Asistencia técnica a nivel de oficina | | | | | | | | | | | | |
| Asistencia técnica a nivel de campo | | | | | | | | | | | | |
| Demostración de Métodos | | | | | | | | | | | | |
| Impartición de cursos cunicultura | | | | | | | | | | | | |
| Reuniones con organizaciones de productores | | | | | | | | | | | | |
| Reuniones con Federación | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración de Brochure | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración Hoja Divulgativa | | | | | | | | | | | | |
| Entrega de Material hoja Divulgativa | | | | | | | | | | | | |
| Entrega de Plan de Manejo Cunícola | | | | | | | | | | | | |

**Calendario de Ejecución Especies Caprinos y Ovinos**

| Actividades | Meses | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | Jl | A | S | O | N | D |
| Capacitación Continua Técnicos | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración Plan de Manejo Caprinos y Ovinos. | | | | | | | | | | | | |
| Asistencia técnica a nivel de oficina | | | | | | | | | | | | |
| Asistencia técnica a nivel de campo | | | | | | | | | | | | |
| Demostración de Métodos | | | | | | | | | | | | |
| cursos sobre manejo de especies caprino y ovino productores | | | | | | | | | | | | |
| Reuniones con organizaciones de productores | | | | | | | | | | | | |
| Reuniones con Federación | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración de Brochure | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración Hoja Divulgativa | | | | | | | | | | | | |
| Entrega de Material hoja Divulgativa | | | | | | | | | | | | |
| Entrega de Plan de Manejo Caprinos y Ovinos | | | | | | | | | | | | |

**Calendario de Ejecución Fomento de Pastos y Forrajes**

| Actividad | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmienda de suelo (tareas) | | | | | | | | | | | | |
| Siembra de pasto Sinaí (ta) | | | | | | | | | | | | |
| Siembra de pasto Swazi (ta) | | | | | | | | | | | | |
| Siembra de cinco (3) tareas de caña de azúcar | | | | | | | | | | | | |
| Siembra de pasto Tanzania (tareas) | | | | | | | | | | | | |
| Siembra de pasto Camerún (Tareas) | | | | | | | | | | | | |
| Siembra de pasto maralfalfa (tareas) | | | | | | | | | | | | |
| Siembra de pasto de corte Merker (tareas) | | | | | | | | | | | | |
| Siembra de (5) tareas de piñón cubano, | | | | | | | | | | | | |
| Siembra de (3) tareas de stylosanthes | | | | | | | | | | | | |
| Control de malezas (ta) manual | | | | | | | | | | | | |
| Control de malezas (ta) químico | | | | | | | | | | | | |